


Приложение к распоряжению  

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 19.11.2021 № 125-р 

Наименование организации

Акционерное общество "ГСР Водоканал" 

(полное наименование)

АО "ГСР Водоканал"

(сокращенное наименование)

Местонахождение регулируемой организации
196651, Санкт-Петербург, Колпино,

Финляндская ул., д.5

Сроки реализации инвестиционной программы 01.01.2020 - 31.12.2024

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы и 

изменений, вносимых в инвестиционную программу

Генеральный директор ЗАО "УК "ГСР Энерго" - 

управляющей компании АО "ГСР Водоканал"

Котов Виктор Юрьевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку 

инвестиционной программы и изменений, вносимых в 

инвестиционную программу

тел.: (812) 339-37-36,

адрес эл.почты: skorogodskih_mp@gsrenergy.ru

Наименование органа исполнительной власти 

Cанкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 

программу и изменения, вносимые в инвестиционную программу

191023, Санкт-Петербург, 

Садовая ул., д.14/52 лит.А

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Коптин Дмитрий Викторович

Реквизиты  решения об утверждении инвестиционной программы
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 25.10.2019 № 108-р

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 20.11.2020 № 152-р

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 19.11.2021 № 125-р

Контактная информация лица, ответственного

за утверждение нвестиционной программы и изменений, 

вносимых в инвестиционную программу

тел.: (812) 576-21-65

адрес эл.почты: illarionova@rek.gov.spb.ru

Наименование органа исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, согласовавшего инвестиционную программу и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

Местонахождение органа исполнительной власти 

Санкт-Петербурга, согласовавшего инвестиционную программу и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу

191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 

д.20, литера А

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу и 

изменения, вносимые в инвестиционную программу

Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению

Денисов Игорь Вадимович

Дата согласования изменений, вносимых в инвестиционную 

программу
10.11.2021

Контактная информация лица, ответственного за согласование  

инвестиционной программы и изменения, вносимые в 

инвестиционную программу

тел.: (812) 576-58-17

адрес эл.почты: perlamonova@keio.gov.spb.ru

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы АО "ГСР Водоканал" 

на 2020-2024 годы

в сфере водоснабжения и водоотведения 

Реквизиты решения об утверждении изменений, 

вносимых в инвестиционную программу



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Водоснабжение

1.1 Показатели качества питьевой воды

1.1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов централизованной 

системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды*

% - - - -

1.1.2

Доля проб питьевой воды 

в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, 

в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой 

воды

% 0 0 0 0

1.2
Показатели надежности и бесперебойности 

холодного водоснабжения технической водой

1.2.1

Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений 

на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год

ед./км 0,11 0,11 0,11 0,10

1.3
Показатели энергетической эффективности 

ресурсов 

1.3.1

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 10 10 10 10

1.3.2

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть*

кВт*ч/куб.м - - - -

1.3.3

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб.м 0,15 0,15 0,15 0,15

2 Водоотведение

2.1 Показатели качества очистки сточных вод 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

эксплуатируемых АО «ГСР Водоканал»

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановые значения показателей в течение срока 

реализации инвестиционной программы



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановые значения показателей в течение срока 

реализации инвестиционной программы

2.1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения

% - - - -

2.1.2

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в 

централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 0 0 0 0

2.1.3

Доля проб сточных вод, 

не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 0 0 0 0

2.1.4

Доля проб сточных вод, 

не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная для централизованной ливневой 

системы водоотведения**

% - - - -

2.2
Показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения

2.2.1

Удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность канализационной сети 

в год 

ед./км 1,40 1,40 1,40 1,39

2.3
Показатели энергетической эффективности 

ресурсов 

2.3.1

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод***

кВт*ч/куб.м - - - -

2.3.2

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,18 0,18 0,18 0,18

* Показатели не формируется в связи с отсутствием у АО «ГСР Водоканал» объектов подготовки питьевой воды.

** Показатель не формируется в связи с отсутствием у АО «ГСР Водоканал» сброса сточных вод в централизованную ливневую 

систему водоотведения.

*** Показатель не формируется в связи с отсутствием у АО «ГСР Водоканал» вида деятельности по очистке сточных вод.



№ п/п Идентификатор/наименование мероприятия Объекты
Инвентарный 

номер объекта
Амортизационная группа

Срок полезного 

использования, мес

Факт 

по состоянию

на 01.01.2021

План

на 01.01.2022

План

на 01.01.2023

План

на 01.01.2024

План

на 01.01.2025

Питьевой трубопровод 009077

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

28 100%

Питьевой трубопровод 009078   

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

28 100%

Питьевой трубопровод 009079   

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

75 80%

Питьевой трубопровод 009081   

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

33 51%

2

1.1.2.1.1. Реконструкция системы очистки производственно-ливневых стоков, в том числе 

песколовок (8 штук) на Центральных очистных сооружениях по адресу: Санкт-Петербург, город 

Колпино, Левый берег реки Ижоры, д. 75, лит. В           

Песколовки 009034   
Десятая группа

(свыше 30 лет)
361 1% 2% 6% 9% 12%

3

1.1.2.1.2. Реконструкция радиальных отстойников (4 штуки) на Центральных очистных 

сооружениях по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры, д. 75, лит. 

В, инв. 009035

Первичные отстойники с 

насосной станции
009035   

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

180 100% 1% 7% 7% 14%

4
1.1.2.1.5. Реконструкция станции сырого осадка по адресу: Левый берег реки Ижоры, д.75, лит. В,

инв. 009035

Первичные отстойники с 

насосной станции
009035   

Шестая группа (свыше 

10 лет до 15 лет 

включительно)

36 100% 1% 7% 7% 14%

5
1.1.2.2. Строительство станции обезвоживания осадка (по адресу: Левый берег реки Ижоры, д.75,

лит. В)
нд нд

Восьмая группа 

(свыше 20 лет до 25 лет 

включительно)

300 - 0% 0% 4% 9%

6

2.1.1.1. Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 8 по адресу: 

Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д.59, корп.2, лит. КХ, до очистных сооружений

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова,

20. Ду 400мм, протяженность - 2500 п.м, идентификационный номер 33325

Канализация мазутного 

хозяйства
009641   

Седьмая группа 

(свыше 15 лет до 20 лет 

включительно)

240 0% 2% 5% 10% 15%

7

2.1.1.2. Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 32 по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, Ижорский завод д.59, корп. 3, лит. ЛА, до врезки в трубопровод Ду 800

мм со стороны Центральных очистных сооружений по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино,

Левый берег реки Ижоры д. 75, лит. Б, В. Ду 500 мм, протяженность - 1400 п.м,

идентификационный номер 33765

Дождевая канализация 009640   

Седьмая группа 

(свыше 15 лет до 20 лет 

включительно)

240 0% 5% 5% 6% 8%

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы АО "ГСР Водоканал"

1

1.1.1.1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры (питьевая 

вода) по адресу: от вводов №4, №5 (СПб, г.Колпино, ул.Соборная), №6 

(СПб, г.Колпино от НС  третьего подъема),  №7 (СПб, г.Колпино, ул.Братьев Радченко и угол 

ул.Финляндская) по всей территории производственной зоны "Ижорские заводы" в Колпинском 

районе СПб. Ду50-650 мм, протяженность - 4 873 п.м, инвентарные номера 009077, 009078, 

009079, 009081

62% 58% 43% 31%



год начала 

реализации

год окончания 

реализации (год 

ввода в 

эксплуатацию)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

347 557,07 105 945,41 132 773,95 86 948,10 21 889,60 ИТОГО

29 588,59 5 412,12 11 691,06 11 695,54 789,86 Амортизация, учтенная в тарифе

188 088,78 97 707,16 33 441,33 48 319,04 8 621,25
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

129 879,70 2 826,12 87 641,57 26 933,52 12 478,49 Заемные средства (кредиты)

347 557,07 105 945,41 132 773,95 86 948,10 21 889,60 ИТОГО

29 588,59 5 412,12 11 691,06 11 695,54 789,86 Амортизация, учтенная в тарифе

188 088,78 97 707,16 33 441,33 48 319,04 8 621,25
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

129 879,70 2 826,12 87 641,57 26 933,52 12 478,49 Заемные средства (кредиты)

45 228,67 6 516,93 3 688,11 13 134,02 21 889,60 ИТОГО

3 196,62 836,92 780,09 789,75 789,86 Амортизация, учтенная в тарифе

22 332,62 5 680,01 2 908,03 5 123,33 8 621,25
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

19 699,43 0,00 0,00 7 220,93 12 478,49 Заемные средства (кредиты)

45 228,67 6 516,93 3 688,11 13 134,02 21 889,60 ИТОГО

3 196,62 836,92 780,09 789,75 789,86 Амортизация, учтенная в тарифе

22 332,62 5 680,01 2 908,03 5 123,33 8 621,25
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

19 699,43 0,00 0,00 7 220,93 12 478,49 Заемные средства (кредиты)

302 328,40 99 428,48 129 085,84 73 814,08 0,00 ИТОГО

26 391,96 4 575,20 10 910,97 10 905,79 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

165 756,16 92 027,15 30 533,30 43 195,71 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

110 180,27 2 826,12 87 641,57 19 712,58 0,00 Заемные средства (кредиты)

172 901,63 99 087,55 0,00 73 814,08 0,00 ИТОГО

15 480,99 4 575,20 0,00 10 905,79 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

134 881,93 91 686,22 0,00 43 195,71 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

22 538,71 2 826,12 0,00 19 712,58 0,00 Заемные средства (кредиты)

ВСЕГО 

на 2021-2024 годы

в том числе по годам

Основные технические характеристики

Источники финансирования

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов

 централизованных систем водоснабжения и водоотведения АО «ГСР Водоканал» 

№ п/п

(идентификатор)
Наименование мероприятия

Период реализации

наименование 

характеристики 

(мощность, 

протяженность, 

производительность, 

единицы и т.д)

единица 

измерения

до начала 

реализации 

мероприятия

после 

реализации 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)

1 Водоснабжение всего, в том числе: -

1.1
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- -- -

- - - -

-

- -

- - - -

4 873 4 873

1.1.1
Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения, 

в том числе: 
- -

-- -

Протяженность 

Ду 50-650
п.м1.1.1.1

Реконструкция сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры 

(питьевая вода) по адресу: от вводов №4, №5 (СПб, г.Колпино, ул.Соборная), №6 

(СПб, г.Колпино от НС  третьего подъема),  №7 (СПб, г.Колпино, ул.Братьев 

Радченко и угол ул.Финляндская) по всей территории производственной зоны 

"Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб. Ду50-650 мм, протяженность - 4 873 

п.м, инвентарные номера 009077, 009078, 009079, 009081

2016 2024

1.1.2
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 

систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), в том числе:
- - -

1.1.2.1
Реконструкция сооружений и технологического оборудования Центральных 

очистных сооружений, в том числе:
- - - -- -



год начала 

реализации

год окончания 

реализации (год 

ввода в 

эксплуатацию)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО 

на 2021-2024 годы

в том числе по годам

Основные технические характеристики

Источники финансирования
№ п/п

(идентификатор)
Наименование мероприятия

Период реализации

наименование 

характеристики 

(мощность, 

протяженность, 

производительность, 

единицы и т.д)

единица 

измерения

до начала 

реализации 

мероприятия

после 

реализации 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)

19 906,22 19 906,22 0,00 0,00 0,00 ИТОГО

315,43 315,43 0,00 0,00 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

18 199,12 18 199,12 0,00 0,00 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

1 391,67 1 391,67 0,00 0,00 0,00 Заемные средства (кредиты)

147 628,17 73 814,09 0,00 73 814,08 0,00 ИТОГО

13 908,28 3 002,49 0,00 10 905,79 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

114 007,31 70 811,60 0,00 43 195,71 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

19 712,58 0,00 0,00 19 712,58 0,00 Заемные средства (кредиты)

5 367,25 5 367,25 0,00 0,00 0,00 ИТОГО

1 257,29 1 257,29 0,00 0,00 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

2 675,51 2 675,51 0,00 0,00 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

1 434,45 1 434,45 0,00 0,00 0,00 Заемные средства (кредиты)

129 426,77 340,93 129 085,84 0,00 0,00 ИТОГО

10 910,97 0,00 10 910,97 0,00 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

30 874,23 340,93 30 533,30 0,00 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

87 641,57 0,00 87 641,57 0,00 0,00 Заемные средства (кредиты)

156 964,92 37 946,91 51 579,08 39 277,62 28 161,31 ИТОГО

18 575,96 6 231,44 4 198,90 4 149,46 3 996,16 Амортизация, учтенная в тарифе

131 940,14 31 715,47 47 380,18 31 410,00 21 434,49
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

6 448,82 0,00 0,00 3 718,16 2 730,66 Заемные средства (кредиты)

156 964,92 37 946,91 51 579,08 39 277,62 28 161,31 ИТОГО

18 575,96 6 231,44 4 198,90 4 149,46 3 996,16 Амортизация, учтенная в тарифе

131 940,14 31 715,47 47 380,18 31 410,00 21 434,49
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

6 448,82 0,00 0,00 3 718,16 2 730,66 Заемные средства (кредиты)

156 964,92 37 946,91 51 579,08 39 277,62 28 161,31 ИТОГО

18 575,96 6 231,44 4 198,90 4 149,46 3 996,16 Амортизация, учтенная в тарифе

131 940,14 31 715,47 47 380,18 31 410,00 21 434,49
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

6 448,82 0,00 0,00 3 718,16 2 730,66 Заемные средства (кредиты)

600

4 4-

6002021 Производительность

2021 8 8-1.1.2.1.1

Реконструкция системы очистки производственно-ливневых стоков, в том числе 

песколовок (8 штук) на Центральных очистных сооружениях по адресу: Санкт-

Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры, д. 75, лит. В                                                                                                                                                                                                                                             

2020 шт.

шт.1.1.2.1.2

Реконструкция радиальных отстойников (4 штуки) на Центральных очистных 

сооружениях по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры, 

д. 75, лит. В, инв. номер 009035

2020 2023

1.1.2.1.5
Реконструкция станции сырого осадка по адресу: Левый берег реки Ижоры, д.75, 

лит.В, инв. номер 009035
2020 куб.м/час

1.1.2.2
Строительство станции обезвоживания осадка (по адресу: Левый берег реки Ижора, 

д.75, лит.В)
2016 2022

- -- -

0 200Производительность куб.м/час

- -- -2.1
Модернизация или реконструкция существующих сетей водотведения в целях 

снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
- -

- -

2 Водоотведение всего, в том числе: - -

-2.1.1
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 

систем водоотведения (сетей водоотведения), в том числе:
- - -



год начала 

реализации

год окончания 

реализации (год 

ввода в 

эксплуатацию)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО 

на 2021-2024 годы

в том числе по годам

Основные технические характеристики

Источники финансирования
№ п/п

(идентификатор)
Наименование мероприятия

Период реализации

наименование 

характеристики 

(мощность, 

протяженность, 

производительность, 

единицы и т.д)

единица 

измерения

до начала 

реализации 

мероприятия

после 

реализации 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)

66 181,74 37 946,91 28 234,83 0,00 0,00 ИТОГО

8 330,89 6 231,44 2 099,45 0,00 0,00 Амортизация, учтенная в тарифе

57 850,85 31 715,47 26 135,38 0,00 0,00
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заемные средства (кредиты)

90 783,17 0,00 23 344,24 39 277,62 28 161,31 ИТОГО

10 245,06 0,00 2 099,45 4 149,46 3 996,16 Амортизация, учтенная в тарифе

74 089,29 0,00 21 244,80 31 410,00 21 434,49
Прибыль на развитие производства, 

учтенная в тарифе

6 448,82 0,00 0,00 3 718,16 2 730,66 Заемные средства (кредиты)

Протяженность 

Ду 500
п.м 1 400 1 400

2 500 2 500
Протяженность 

Ду 400
п.м

2.1.1.2

Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 32 по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, Ижорский  завод д.59, корп. 3, лит. ЛА, до врезки в 

трубопровод Ду 800 мм со стороны Центральных очистных сооружений по адресу: 

Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры д. 75, лит. Б, В. Ду 500 

мм, протяженность - 1400 п.м, идентификационный номер 33765

2020

2.1.1.1

Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 8 по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, Ижорский  завод, д.59, корп.2, лит. КХ, 

до очистных сооружений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, 20. Ду 400мм, протяженность - 2500 п.м, 

идентификационный номер 33325

2020 2022

2024



тыс.руб. 

(без НДС)
км шт.

тыс.руб. 

(без НДС)
км шт.

тыс.руб. 

(без НДС)
км шт.

тыс.руб. 

(без НДС)
км шт.

тыс.руб. 

(без НДС)
км шт.

1.1.1.1

Реконструкция сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры 

(питьевая вода) по адресу: от вводов №4, №5 (СПб, г. Колпино, ул. Соборная), №6 

(СПб, г. Колпино от НС  третьего подъема),  №7 (СПб, г. Колпино, ул. Братьев 

Радченко и угол ул. Финляндская) по всей территории производственной зоны 

"Ижорские заводы" в Колпинском районе СПб. Ду50-650 мм, протяженность - 4 873 

п. м, инвентарные номера 009077, 009078, 009079, 009081

2016-2024 IV квартал 2024 6 516,93 0,70 - 3 688,11 0,40 - 13 134,02 1,42 - 21 889,60 2,36 - 45 228,67 4,87 -

1.1.2.1.1

Реконструкция системы очистки производственно-ливневых стоков, в том числе 

песколовок (8 штук) на Центральных очистных сооружениях по адресу: 

Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры, д. 75, лит. В           

2020-2021 IV квартал 2021 19 906,23 - 4 - - - - - - - - - 19 906,23 - 4

1.1.2.1.2

Реконструкция радиальных отстойников (4 штуки) на Центральных очистных 

сооружениях по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры, 

д. 75, лит. В, инв. номер 009035

2020-2023 IV квартал 2023 73 814,09 - 2 - - - 73 814,09 - 2 - - - 147 628,17 - 4

1.1.2.1.5
Реконструкция станции сырого осадка по адресу: Левый берег реки Ижоры, д.75, 

лит.В, инв. номер 009035
2020-2021 IV квартал 2021 5 367,25 - 1 - - - - - - - - - 5 367,25 - 1

1.1.2.2
Строительство станции обезвоживания осадка (по адресу: Левый берег реки Ижоры, 

д.75, лит.В)
2016-2022 IV квартал 2022 340,93 - - 132 335,85 - 1 - - - - - - 132 676,77 - 1

2.1.1.1

Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 8 по адресу: 

Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский  завод, д.59, корп.2, лит. КХ, до очистных 

сооружений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, 

г.Колпино, ул.Севастьянова, 20. Ду 400мм, протяженность - 2500 п.м, 

идентификационный номер 33325

2020-2022 IV квартал 2022 37 946,91 1,5 - 28 234,83 0,72 - - - - - - - 66 181,74 2,22 -

2.1.1.2

Реконструкция сети водоотведения от насосной станции № 32 по адресу: 

Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский  завод д.59, корп. 3, лит. ЛА, до врезки в 

трубопровод Ду 800 мм со стороны Центральных очистных сооружений по адресу: 

Санкт-Петербург, город Колпино, Левый берег реки Ижоры д. 75, 

лит. Б, В. Ду 500 мм, протяженность - 1400 п.м, идентификационный номер 33765

2020-2024 IV квартал 2024 - - - 23 344,24 0,32 - 39 277,62 0,53 - 28 161,31 0,38 - 90 783,17 1,23 -

ИТОГО 143 892,33 2,20 7 187 603,03 1,43 1 126 225,73 1,95 2 50 050,91 2,74 - 507 772,00 8,32 10

2022 год 2023 год 2024 год

График ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения АО "ГСР Водоканал"  в эксплуатацию

Ввод основных средств по годам 

ИТОГОНаименование мероприятия инвестиционной программы
Сроки реализации 

мероприятия

Срок ввода 

объектов, 

квартал, год

№ п/п

(идентификатор)
2021 год



Итого по 

водоснабжению и 

водоотведению

Водоснабжение Водоотведение

Итого по 

водоснабжению и 

водоотведению

Водоснабжение Водоотведение

Итого по 

водоснабжению и 

водоотведению

Водоснабжение Водоотведение

Итого по 

водоснабжению и 

водоотведению

Водоснабжение Водоотведение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Собственные средства 217 677,37 150 516,09 368 193,46 141 066,20 103 119,28 37 946,91 96 711,46 45 132,39 51 579,08 95 574,04 60 014,59 35 559,46 34 841,76 9 411,11 25 430,65

1.1 Амортизация, учтенная в тарифе 29 588,59 18 575,96 48 164,54 11 643,57 5 412,12 6 231,44 15 889,96 11 691,06 4 198,90 15 845,00 11 695,54 4 149,46 4 786,02 789,86 3 996,16

1.2
Прибыль на развитие 

производства, учтенная в тарифе
188 088,78 131 940,14 320 028,92 129 422,63 97 707,16 31 715,47 80 821,51 33 441,33 47 380,18 79 729,04 48 319,04 31 410,00 30 055,74 8 621,25 21 434,49

2 Бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Заемные средства (кредиты) 129 879,70 6 448,82 136 328,52 2 826,12 2 826,12 0,00 87 641,57 87 641,57 0,00 30 651,68 26 933,52 3 718,16 15 209,15 12 478,49 2 730,66

ИТОГО 347 557,07 156 964,92 504 521,98 143 892,32 105 945,41 37 946,91 184 353,03 132 773,95 51 579,08 126 225,72 86 948,10 39 277,62 50 050,91 21 889,60 28 161,31

2023 год 2024 год

Источники финансирования инвестиционной программы АО "ГСР Водоканал"

№ п/п Источники финансирования

в том числе по годам

Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)

По видам деятельности

водоснабжение водоотведение

Всего 

на 2021-2024 годы

2021 год 2022 год


