

СОГЛАСОВАНО

Комитета по энергетике и инженерного обеспечению

2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала  
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"

М.М. Комасов

2016г.

Исполнительный директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Петров

2016г.

### ГРАФИК

#### планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2016 года (АО «ГСР ТЭЦ»)

№ П/П	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (дни)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС В ЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С УЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (дни)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	АО «ГСР ТЭЦ» г. Колпино ул. Финляндская, д. 5	04.07.-13.07 00 <sup>00</sup> 24 <sup>00</sup>	10 дней		18.05.2016 в-д №6 24.05.2016 в-д № 1,2	12 дней	

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"

Ю.П. Голубев

15 марта 2016г.

Технический директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Строкин

2016г.

Согласовано

Заместитель главы Администрации  
Колпинского района Санкт-Петербурга

2016г.