

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению  
 191124, Санкт-Петербург,  
 Новгородская ул., д. 20, литер А

2019г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Исполнительный директор АО "ГСР ТЭЦ"  
 В.С.Петров  
 " " " 2019г.

Директор филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб"  
 А.В. Ивонин  
 " " " 2019г.

**ГРАФИК**

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2019 года.

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго"	с 0 <sup>00</sup> 21.05.2019 по 24 <sup>00</sup> 04.06.2019	15 дней				В том числе 2 дня-ГИ
Водогрейная котельная №2	с 0 <sup>00</sup> 24.05.2019 по 24 <sup>00</sup> 02.06.	10 дней		22.05.19г.- тр-д прямой с. в. вывод №1-1а, №6  23.05.19г.- тр-д обратной с. в. вывод №1-1а, №6		

Технический директор АО "ГСР ТЭЦ" \_\_\_\_\_ В.С. Строкин  
 " " " 2019г.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" \_\_\_\_\_ Ю.П. Голубев  
 " 05 " " 2019г.

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Заместитель главы администрации Колпинского района СПб \_\_\_\_\_ А.И. Жуков  
 " " " 2019г.