

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

« _____ » _____ 2022г.



УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Петров

« _____ » _____ 2022г.



Директор филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

Е.Г. Попов

« _____ » _____ 2022г.



ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2022 года.

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго АО «ГСР ТЭЦ»	с 0 ⁰⁰ 13.06.2022 по 24 ⁰⁰ 22.06.2022г.	10 дней		14.06.22г.- тр-д прямой с. в. и обратной с. в. вывод №1-1а, №6	10 дней	В том числе 1 день-ГИ.

Технический директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Строкин

« _____ » _____ 2022г.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

В.С. Прусевич

« _____ » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Колпинского района СПб

Е.А. Шкарупин

« _____ » _____ 2022г.

