

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

« _____ » _____ 2021г.

Директор филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

_____ А.В. Ивонин

« _____ » _____ 2021г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Исполнительный директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Петров

« _____ » _____ 2021г.

**ГРАФИК**

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2021 года.

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт. (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
ГЭЦ ПГУ ГСР Энерго, Водогрейная котельная № 2	с 0 ⁰⁰ 13.06.2021 по 24 ⁰⁰ 26.06.2021г.	14 дней		15.06.21г. - тр-д прямой с. в. и тр-д обратной с. в. вывод №1-1а, №6	12 дней (по выводам №1-1а и №2*, в период с 15.06.21г. по 26.06.21г. включительно) 5 дней (по выводу №6, в период с 15.06.21г по 19.06.21г. включительно. *В период с 20.06.21г. по 26.06.21г. по выводу №2 подача ГВС может осуществляться в режиме циркуляции от старой части промплощадки, при наличии технической возможности)	В том числе 1 день-ГИ

Технический директор АО «ГСР ТЭЦ» _____

В.С. Строкин

« _____ » _____ 2021г.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» _____

Ю.П. Голубев

« 20 » _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Колпинского района СПб _____

А.А. Шкарупин

« 16 » _____ 2021г.

