

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

2024г.

Директор филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

Е.Г. Попов

2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Петров

2024г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2024 года.

| Название теплоисточника, адрес | Период остановки теплоисточника на ремонт | Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) | Примечания |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго АО «ГСР ТЭЦ» | с 0 ⁰⁰ 17.06.2024г. по 24 ⁰⁰ 26.06.2024г. | 10 дней | | 18.06.24г.- тр-дов прямой с. в. и обратной с. в. выводов №1-1а, №2; 19.06.24г. - тр-дов прямой с. в. и обратной с. в. вывода №6. | 9 дней | В том числе 2 дня - ГИ. |

Технический директор АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Строкин

2024г.

Главный инженер филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»

В.С. Прусевич

2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Колпинского района СПб

Е.А. Шкарупин

2024г.